

## RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: **23 ianuarie 2020**

Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**

Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130**

Număr de telefon/fax: **004-0374-401020 / 004-0269-846901**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**

Cod LEI: **2549009R7KJ38D9RW354**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/392/2001**

Capital social subscris și vărsat: **385.422.400 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)**

### Eveniment important de raportat:

- **S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a încheiat un act adițional la un act juridic a cărui valoare inițială depășea 10% din cifra de afaceri netă aferentă anului financiar 2015**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raportează încheierea unui **act adițional** la contractul de achiziție publică nr.13384/31.10.2016 având ca obiect executarea proiectului la cheie *"Dezvoltarea Centralei Termice (CTE) Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi, cu ciclul combinat cu turbine cu gaze"*, după cum urmează:

<b>Parte contractantă</b>	<b>Asocierea formată din DURO FELGUERA S.A. și S.C. ROMELECTRO S.A.</b>
<b>Nr. și data actului juridic</b>	<b>Act adițional nr. 10/23.01.2020 la Contract de lucrări nr.13384/31.10.2016</b>
<b>Obiectul actului juridic</b>	<b>Prelungirea termenului de execuție a contractului</b>
<b>Durata actului juridic</b>	<b>Termenul de finalizare a lucrărilor este de 40 luni de la data intrării în vigoare a contractului</b>

**Restul clauzelor Contractului nr. 13384/31.10.2016 rămân nemodificate.**

**Director General,  
Constantin Adrian VOLINTIRU**